Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 515/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 11 grudnia 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, pn.: „Budowa pump tracka czyli toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych” za okres od 20.04.2021 r. do 22.11.2022 r., określonego w umowie nr 2/ILG/ED/2020, zawartej w dniu 20.04.2021 r. pomiędzy Gminą - miasto Grudziądz a Panem Adamem Przybylakiem.
Data złożenia sprawozdania: 06.12.2022 r.
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? (należy uzasadnić osiągnięcie zaplanowanych we wniosku celów i rezultatów oraz wskazać stopień  ich realizowania – czy zostały zrealizowane w całości/w części czy też nie zrealizowano zakładanych celów i rezultatów) :
	Pumptrack jest uniwersalny, dostępny dla każdego i nie wymaga specjalistycznego sprzętu oraz umiejętności. Głównym celem realizacji zadania była dalsza poprawa jakości życia mieszkańców Grudziądza w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Realizowany on jest także  poprzez budowę pumptracka czyli toru rowerowo - rolkowo - deskorolkowego. W Grudziądzu jest duże zapotrzebowanie na urządzenia rekreacyjno-sportowe dla rolkarzy, deskorolkowców i rowerzystów, o czym można było się przekonać poprzez fakt, jak licznie odwiedzane są inne urządzenia  zainstalowane w skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 21 w Grudziądzu. Jak dotąd w naszym mieście nadal jest mało miejsc, w których mogliby oni rozwijać swoje pasje. Ponadto na os. Lotnisko brak jest odpowiedniej infrastruktury zapewniającej szeroki wachlarz sposobów spędzania w sposób aktywny czasu wolnego. 
Projekt ten spełni następujące funkcje:
· podnosi jakość dotychczasowej oferty uprawiania sportu, rozwoju kultury fizycznej mieszkańców os. Lotnisko,
·  poprawia standard korzystania z rowerów, rolek i deskorolek szczególnie przez młodych ludzi, co uznać należy za doskonały sposób na utrzymanie dobrej kondycji (zdrowia) wysportowane społeczeństwo oznacza mniejsze nakłady na służbę zdrowia (zmniejszenie  problemu otyłości, chorób układu krążenia itp.),
· jest miejscem spotkań dla lokalnej społeczności, które sprzyja budowaniu dobrych relacji społecznych,
·  jest miejscem angażującym do aktywności fizycznej całe rodziny, ułatwiającym zacieranie różnic miedzy pokoleniowych.
Reasumując, zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku, tj. w całości.











2. Opis wykonania zadania z oceną harmonogramu zadań:
	Realizacja zadania przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem w przyjętej formule zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie nr 116/21/IZP zawartej dniu 08.06.2021 r. pomiędzy gminą-miasto Grudziądz, a „PT” s.z. M.Ignaciuk, T.Dąbrowski (NIP: 957 109 14 08, REGON: 366462984) z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 47.
1. Zadanie obejmowało w szczególności:
1) opracowanie dokumentacji projektowej obiektu:
a) opracowanie projektu budowlanego,
b) nadzór autorski,
c) uzyskanie materiałów, danych, decyzji, uzgodnień, warunków przyłącza mediów, opinii, sprawdzeń, itp. Wynikających z obowiązujących norm i przepisów, a niezbędnych do zrealizowania robót,
d) wykonanie odpowiednich badań i ekspertyz,
e) załatwienie w imieniu gminy - miasta Grudziądz wszelkich wymaganych przepisami formalności włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę, ponieważ tego wymagał zakres zaprojektowanych robót;
2) przygotowanie terenu budowy, w tym rozbiórka elementów kolidujących z zaprojektowanym zagospodarowaniem;
3) wybudowanie obiektu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i uzyskanymi uzgodnieniami i decyzjami.
Można z przekonaniem stwierdzić, iż wykonanie zadania pn.: „Budowa pumptracka, czyli toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych”  przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań i bez poważniejszych zakłóceń. 



3. Informacja o odbiorcach/adresatach zadania (liczebność, charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji cechy zadania):
	Oferta skierowana jest przede wszystkim do młodzieży, do wszystkich miłośników sportów uprawianych na deskorolce, rowerze typu BMX, rolkach, czy hulajnodze, w szczególności  do młodzieży mieszkającej na os. Lotnisko. Zatem beneficjentami projektu są dzieci, rodziny 
z dziećmi, młodzież, dorośli, rowerzyści, miłośnicy sportów ekstremalnych, kluby sportowe.
W chwili obecnej tego typu oferta dla dzieci w wieku 10 - 18 lat, ale też i dla osób dorosłych, jest w Grudziądzu bardzo ograniczona. Budowa pumptrack´a posiadającego niezbędne atesty jest bezpieczniejsza dla młodzieży niż korzystanie z samodzielnie wykonanych przeszkód. 
Położenie Pumprtack´a przy boiskach wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznej, placu zabaw dla dzieci, skoczni w dal i bieżni oraz mini rampie i będącym w budowie skateparku, ma na celu zachęcenie jak największej liczby dzieci i młodzieży do korzystania z obiektu.
Według wnioskodawcy lokalizacja toru rowerowego - pumtracka na tym obszarze jest celowa i zasadna. Tor rowerowy znajduje sie na terenie ogólnodostępnym i bezpłatnym. Mogą  z niego korzystać przede wszystkim  wspomniani mieszkańcy (dzieci, młodzież i dorośli) os. Lotnisko oraz młodzież szkolna, ucząca się w Szkole Podstawowej Nr 21. Nie wyklucza to korzystania z toru przez mieszkańców całego miasta. 
Zatem stworzyliśmy ofertę dla setek, o ile nie tysięcy użytkowników rowerów, rolek, czy deskorolek. Zbudowany pumptrack  stał się bardzo ważnym elementem skateparku stwarzającym bardzo dobre warunki uprawiania sportu przez miłośników urządzeń jezdnych wymienionych powyżej.



Część II Sprawozdanie ze wzajemnych świadczeń
1. Świadczenia po stronie Wnioskodawcy ( przygotowuje Wnioskodawca)

1) W realizację inicjatywy włączyło się faktycznie 8 osób, które zgodnie z zawartą umową wykonały następujące zadania: 
· częściowym usunięciu nadmiaru luźnego materiału żwirowego przy pumtracku z powierzchni ok. 50m² 
· tzw. wykorytowaniu miejsca wyznaczonego pod ułożenie kostki betonowej;
· przygotowaniu  podbudowy z wykorzystaniem pozostałej reszty grubego żwiru;
· wykonaniu warstwy podkładowej z piasku zmieszanego z cementem  oraz wyrównanie tejże podsypki za pomocą szablonu wykonanego z kawałka długiej deski;
· układaniu kostki;
· prace przy przygotowaniu podłoża i nasadzaniu roślin ozdobnych przy pumptracku.
Łącznie świadczono pracę społeczną przez 102  godziny, które wycenione zostały na 5.185,00 złotych brutto (20 zł/h netto, tj. 24 zł/h brutto wg „Kalkulatora wynagrodzeń” dla umowy zlecenia).
2) Ponadto Wnioskodawca włączył do realizacji zadania:
a) firmę, która nieodpłatnie przekazała materiał nasadzeniowy i zapewniała pomoc przy nasadzeniu roślin  oraz również nieodpłatnie udostępniła sprzęt i pracowników do transportu i załadunku/rozładunku wszystkich roślin oraz materiałów ogrodniczych niezbędnych do wykonania zadania (czarnoziem, agrowłóknina, kora, ekobord) z terenu swojej siedziby do miejsca, w którym zostały one posadzone;
b) firmę, która nieodpłatnie przekazała rozbiórkową kostkę brukową oraz również nieodpłatnie udostępniła sprzęt i pracowników do jej transportu i załadunku/rozładunku z terenu swojej siedziby do miejsca docelowego.
3) Zatem w realizację inicjatywy zostały zaangażowane zasoby rzeczowe pozyskane i posiadane przez Inicjatorów, w tym j.w., a także narzędzia niezbędne do wykonania wymienionych prac (taczki, łopaty, grabie, miotły, łopatki ogrodowe, miary, rękawice). 

Łącznie zasoby grupy inicjatywnej zostały wycenione na kwotę 2.700,00 złotych brutto.
Praca społeczna inicjatorów – 5.184,00 złotych brutto (załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania)
- zestawienie świadczeń pracy społecznej inicjatorów – karty pracy (załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania).
Wkład rzeczowy inicjatorów – 2.700,00 zł brutto, na co składa się: 
· sprzęt sprzątającego o wartości szacunkowej  -  1.000,00 zł brutto;
· ok. 50 m²  rozbiórkowej kostki  betonowej o gr. 6 cm – 1.000,00 zł brutto;
· materiał nasadzeniowy i ogrodniczy – 700,00 zł brutto.
- zestawienie świadczeń rzeczowych – protokół zdawczo-odbiorczy dot. przekazania materiałów rozbiórkowych (załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania) i oświadczenie dot. przekazania materiału nasadzeniowego i ogrodniczego – (załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania). 

Łączna kwota wkładu rzeczowego i pracy społecznej przeznaczonych na wykonanie zadania wyniosła 7.884,00 zł brutto.

2. Po stronie Gminy – miasto:
Zestawienie świadczeń rzeczowych ( w tym protokoły zdawczo –odbiorcze):
	Lp.
	Rodzaj świadczenia rzeczowego
	Data protokołu zdawczo - odbiorczego

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


Zestawienie dokumentów finansowych ( w tym faktur i rachunków):
	Lp.
	Nazwa towaru/usługi
	Kontrahent
	Numer faktury/rachunku
	Kwota

	1.
	IZP-I.271-I.271.12.2021 Budowa pump tracka czyli toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
	„PT” s.c. M.Ignaciuk, T.Dąbrowski  z siedzibą w Gdyni

	3/11/2021 z dnia 10.11.2021 r.
	156.579,00 zł brutto

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


Całkowity koszt zadania: 164.463,00 zł brutto.
Koszty pokryte z budżetu Gminy – miasto Grudziądz:  156.579,00 zł brutto.
Środki własne Inicjatora:  7.884,00 zł brutto
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu zadania:
	Inicjator projektu (Wnioskodawca) w celu zrealizowania Zadania publicznego pn.: „Budowa pumptracka czyli toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych” zadeklarował się świadczyć nieodpłatną pracę społeczną osobiście oraz przez 20 osób - zgodnie z oświadczeniami stanowiącymi załącznik do wniosku Inicjatora. Ostatecznie naprawdę czynny udział w zadaniu wzięło 8 osób. Szacunkowa wartość pracy tychże osób (łącznie 102 osobogodziny) stanowi równowartość kwoty 5.184,00 złotych brutto i  dotyczy następujących czynności wskazanych powyżej.
Z powyższych czynności zrealizowano przygotowanie terenu do użytkowania oraz uporządkowano teren na którym stanął pumptrack, o czym świadczy m.in. „Dziennik budowy Nr 336/2021” wydany dnia 22.10.2021 r. dla inwestora gminy - miasto Grudziądz, który poświadcza, iż wykonawca zadania, tj.  „PT” s.c. M.Ignaciuk, T.Dąbrowski rozpoczęła prace na terenie tak przygotowanym, że nie wniosła żadnych zastrzeżeń. 
Zostały również zrealizowane prace związane z ułożeniem kostki, nasadzeniem roślin oraz posianiem trawy. W tym miejscu należy jeszcze dodać, że Inicjator projektu wywiązał się ze zobowiązania udostępnienia sprzętu sprzątającego o szacunkowej wartości 1.000,00 zł. 



Część III Dodatkowe informacje:
	Pełna i zaktualizowana lista osób  świadczących pracę społeczną osobiście  na rzecz realizacji zadania
została przedłożona przez Wnioskodawcę wraz z informacją o wykonaniu prac obejmujących
nasadzenie roślin i posianie trawy.





Załączniki:
1) zakres świadczenia prac po stronie Wnioskodawcy (karty czasu pracy)  przy realizacji zadania pn. „Budowa pump tracka, czyli toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych”,
2) protokół zdawczo-odbiorczy dot. przekazania materiałów rozbiórkowych,
3) oświadczenie dot. przekazania materiału nasadzeniowego i ogrodniczego.
4) zdjęcia  dokumentujące efekty inicjatywy lokalnej,
5) dokumenty finansowe.
Oświadczam(-my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Wnioskodawcy,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

……………………………………………………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy)


…………………………………………………
( podpis przedstawiciela Gminy – miasto Grudziądz)





